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ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ №
Студенту_____________________факультета_____________группы__________
Объект проектирования: ОГКУ «»

I. Разработать организационно-хозяйственный план постоянного лесного питомника на основании следующих исходных данных

Ежегодная потребность в посадочном материале

	№
п.п
	Наименование хозяйственных отделений и выращиваемых пород
	План ежегодного выпуска,
тыс. шт.
	Срок выращивания,
лет

	I. Посевное отделение

	1
	Сосна обыкновенная
	2100
	2

	2
	Ель европейская
	2170
	2

	3
	Дуб черешчатый
	470
	2

	II. Древесная школа

	1
	Ель европейская
	210
	3

	III. Плодовая школа

	1
	Груша
	12
	2

	IV. Маточное отделение

	1
	Ива
	235
	



II. Составить проект  лесовосстановления (лесоразведения) на площадях лесокультурного фонда, характеризующихся следующими показателями 
Среднегодовой объем лесокультурных работ
	№
п/п
	Тип условий местопроизрастания
(типы леса)
	Объем работ по категориям лесокультурных площадей, га

	
	
	а
	б
	в
	г

	1
	С3
	
	
	19
	



Руководитель проекта_____________________
Дата выдачи задания «__»__________________201_г.
Дата предъявления к защите не позднее «__»_____________________201_г.
Организационно-хозяйственный план постоянного лесного питомника
Форма 1

РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ПИТОМНИКА
	№
п.п
	Наименование хозяйственных отделений и выращиваемых пород
	План ежегодного выпуска,
тыс. шт.
	Срок выращивания,
лет
	Выход посадочного материала с 1 га тыс. шт.
	Требуемая площадь ежегодного посева или посадки, га
	Площадь одного поля севооборота, га
	Количество полей в севообороте
	Общая площадь 
отделения, га

	I. Посевное отделение

	1
	Сосна обыкновенная

	2100
	2
	2800
	0,75
	2,43
	3
	7,29

	2
	Ель европейская

	2170
	2
	2000
	1,09
	
	
	

	3
	Дуб черешчатый

	470
	2
	800
	0,59
	
	
	

	II. Древесная школа

	1
	Ель европейская
	210
	3
	300
	0,7
	0,7
	4
	2,8

	III. Плодовая школа

	1
	Груша
	12
	2
	18
	0,67
	0,67
	5
	3,35

	IV. Маточная плантация

	1
	Ива
	235
	
	
	
	
	
	4,4

	V. Маточный плодовый сад

	1
	Груша
	
	
	
	
	
	
	0,48



Всего полезной площади: 18,32 га
Вспомогательная площадь: (20 %) 3,66 га
Общая площадь питомника: 22,01 га


Форма 2

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПИТОМНИКА
	№
п.п.
	Название хозяйственных отделений и вспомогательных участков
	Площадь, га
	Процент от общей площади
	№ поля
	Размеры полей в м (длина×ширина)
	Площадь поля, га

	1. Полезная площадь

	1
	Посевное отделение
	7,29
	33,12
	I, II, III
	280x87
	2,43

	2
	Древесная школа
	2,8
	12,72
	I, II, III, IV
	280x25
	0,7

	3
	Плодовая школа
	3,35
	15,22
	I, II, III, IV, V
	280x24
	0,67

	4
	Маточная плантация
	4,88
	22,17
	I
	280x189
	5,28

	
	Итого:
	18,32
	83,23
	
	
	

	2. Вспомогательная площадь

	1
	Дороги
	2,31
	10,5
	
	
	

	2
	Усадьба и хозяйственные постройки
	0,3
	1,36
	
	140х21
	

	3
	Компостный участок
	0,2
	0,9
	
	70х28
	

	4
	Дендросад
	0,2
	0,9
	
	70х28
	

	5
	Запасной участок
	
	
	
	
	

	6
	Маточный плодовый сад
	0,48
	2,1
	
	280х17
	

	7
	Изгороди, оградительные канавы и др.
	0,2
	0,9
	
	
	

	
	Итого:
	3,69
	16,77
	
	
	

	
	Всего:
	22,01
	100
	
	
	


 





 Форма 3
ПЛАН ОСВОЕНИЯ СЕВООБОРОТОВ ПИТОМНИКА
	Структура севооборотов по хозяйственным отделениям
	Занятость полей по годам

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Посевное отделение

	1-е поле
	Чистый пар
	СН – 1
	СН – 2
	Пар
	СН – 1

	2-е поле
	
	пар
	СН – 1 
	СН – 2
	пар

	3-е поле
	
	
	пар
	СН – 1
	СН – 2

	Древесная школа

	1-е поле
	Чистый пар
	СЖ – 1
	СЖ – 2
	СЖ – 3
	пар

	2-е поле
	
	пар
	СЖ – 1
	СЖ – 2
	СЖ – 3

	3-е поле
	
	
	пар
	СЖ – 1
	СЖ – 2 

	4-е поле
	
	
	
	пар
	СЖ – 1 

	Плодовая школа

	1-е поле
	занятый пар
	чистый пар с удобрениями
	дички (окулянты)
	СЖ – 1 
	СЖ – 2 

	2-е поле
	
	занятый пар
	чистый пар с удобрениями
	дички (окулянты)
	СЖ – 1 

	3-е поле
	
	
	занятый пар
	чистый пар с удобрениями
	дички (окулянты)

	4-е поле
	
	
	
	занятый пар
	чистый пар с удобрениями

	5-е поле
	
	
	
	
	занятый пар





Форма 4

ЕЖЕГОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СЕМЕНАХ ДЛЯ ПОСЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПИТОМНИКА

	Наименование пород
	Площадь ежегодного посева, га
	Погонаж посевных строк, км
	Норма высева на 1 погонный метр, г
	Потребность семян, кг

	
	
	на 1 га
	на площади ежегодного посева
	
	

	Сосна обыкновенная

	0,75
	40
	30
	1,8
	54

	Ель европейская

	1,09
	33,33
	36,3
	1,5
	54,5

	Дуб черешчатый

	0,59
	26,67
	15,74
	1,8
	28,3






Форма 5
ЕЖЕГОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПОСАДОЧНОМ МАТЕРИАЛЕ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПИТОМНИКА 
	Наименование пород
	План ежегодного выпуска, тыс. шт.
	Площадь ежегодной посадки, га
	Коэффициент отпада
	Требуется

	
	
	
	
	на 1 га
	всего

	Древесная школа

	Ель европейская
	210
	0,7
	0,9
	333,3
	233,3

	Плодовая школа

	Груша
	12
	0,67
	0,9
	19,9
	13,3
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Форма 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПИТОМНИКА
	Технологические операции
	Механизированные агрегаты
	Единица измерения
	Объем работ
	Средняя производительность за смену
	Требуется
	Календарные сроки выполнения работ (месяц, декада)

	
	
	
	
	
	человеко-дней
	тракторо-смен
	

	Освоение площадей питомника. 1-й год

	1. Корчевка кустарника
	Т-130
Д-513А
	га
	25,1
	0,89
	28,2
	28,2
	май-сенябрь


	2. Сгребание и перемещение на расстояние 50 м с укладкой в валы выкорчеванного кустарника
	Т-130
Д-513А
	га
	25,1
	0,70
	35,9
	35,9
	май-сенябрь


	3. Вспашка почвы на глубину до 30 см
	Т-130
ПЛН-4-35
	га
	25,1
	5,8
	4,3
	4,3
	май-сенябрь


	4. Сбор и сжигание корневых остатков
	вручную
	га
	25,1
	0,25
	100,4
	-
	май-сенябрь


	5. Перекрестное дискование
	ДТ-75М
БДТ-3,0
	га
	50,2
	12,5
	4,0
	4,0
	май-сенябрь


	Освоение площадей питомника. 2-й год

	6. Перекрестное боронование
	МТЗ-80/82
3БЗСС-1,0
	га
	50,2
	11,5
	4,4
	4,4
	апрель-май

	7. Устройство дорог:
- перепашка 
- дискование
- прикатывание
	МТЗ-80/82,ПЛН-3-35 
ДТ-75. БДН-3,0
МТЗ-82/82
	га
	3,48
	3,2
15,3
17,6
	1,1
0,2
0,2
	1,1
0,2
0,2
	май

	8. Посадка живой изгороди
	МТЗ-80/82
2ССН-1
	га
	0,2
	5,1
	0,1
	0,1
	май



Форма 7
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ПОСТОЯННОМ ЛЕСНОМ ПИТОМНИКЕ
	Технологические операции
	Механизированные агрегаты
	Единица измерения
	Объем работ
	Средняя производительность за смену
	Требуется
	Календарные сроки выполнения работ (месяц, декада)

	
	
	
	
	
	человеко-дней
	тракторо-смен
	

	Обработка почвы по системе чистого (раннего) пара для ПО и ДШ
I поле

	1. Комбинированная вспашка почвы на глубину 27-30 см с одновременным боронованием
	МТЗ-82
ПЛН-3-35
3БЗСС-1,0
	га
	3,3
	3,6
	0,9
	0,9
	май I, II

	2. Уничтожение сорняков гербицидами:
- приготовление растворов
- двукратная обработка почвы (первая – смесью далапона и аминной соли 2,4Д, вторая – аминной солью 2,4Д)
	вручную
МТЗ-80/82
ПОМ-630
	м3
га
	
6,6
	2,5
11,7
	
0,6
	
0,6
	май II, III

	3. Трехкратная послойная культивация почвы с боронованием на глубину 5-12 см
	МТЗ-82
КПС-4
4БЗСС-1,0
	га
	9,9
	8,7
	1,1
	1,1
	июнь I, III
июль III

	4. Смешивание минеральных удобрений перед внесением в почву
	вручную
	т
	3,3
	7,6
	0,4
	0,4
	сентябрь I

	5. Внесение органических удобрений перед перепашкой
	МТЗ-82
РОУ-6А
	га
	3,3
	11,5
	0,3
	0,3
	сентябрь I

	6. Осенняя безотвальная перепашка на глубину 35 см
	МТЗ-82, ПЛН-3-35 (без отвалов)
	га
	3,3
	2,5
	1,3
	1,3
	сентябрь I

	II поле

	7. Ранневесеннее боронование
	МТЗ-82, 
3БЗСС-1,0
С-11У, 3БЗСС-0,40
	га
	3,3
	15,1
	0,2
	0,2
	апрель III


Форма 7
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ПОСТОЯННОМ ЛЕСНОМ ПИТОМНИКЕ
	Технологические операции
	Механизированные агрегаты
	Единица измерения
	Объем работ
	Средняя производительность за смену
	Требуется
	Календарные сроки выполнения работ (месяц, декада)

	
	
	
	
	
	человеко-дней
	тракторо-смен
	

	1. Сеянцы сосны и ели 2-летние
I поле. Чистый пар.          II поле. Сеянцы первого года.

	1. Перепашка пара
	МТЗ-82,ПЛН-3-35
	га
	1,71
	4,3
	0,4
	0,4
	апрель III

	2. Дискование и боронование
	МТЗ-80/82, БДН-3,0, 3БЗСС-0,40
	га
	1,71
	7,0
	0,2
	0,2
	апрель III

	3. Погрузка торфа
	Т-16М, ПГ-02А
МТЗ-80/82, ПЭ-0,8Б
	т
	171
	40,0
	4,3
	4,3
	апрель III
май I

	4. Внесение торфа (100 т/га)
	МТЗ-80/82
РОУ-6А
	т
	171
	40,0
	4,3
	4,3
	апрель III
май I

	5. Внесение тукосмеси по торфу, кг/га д.в. (Р400К200)
	МТЗ-80/82
МВУ-0,5
	га
	1,71
	18,0
	0,1
	0,1
	апрель III
май I

	6. Фрезерование с поделкой гряд (для дренирования почвы)
	Т-16М
ФПШ-1,3
	га
	1,71
	1,5
	1,1
	1,1
	май I

	7. Подготовка семян к посеву:
- снегование
- проветривание до состояния сыпу-чести и сухое протравливание ТМДТ
	вручную

вручную
	кг
	205,8
	75,0

100,0
	2,7

2,1
	-
	февраль-март

апрель III

	8. Посев семян с гранулированным суперфосфатом (20-25 кг/га)
	Т-16М
СЛУ-5-20(СЛПМ)
	га
	1,71
	1,0
	1,7
	1,7
	май I

	9. Погрузка торфа
	Т-16М, ПГ-02А
	т
	34,2
	40,0
	0,9
	0,9
	май I

	10. Засыпка посевов торфом слоем 7 мм (20 т/га)
	Т-16М
РМУ-0,8
	т
	34,2
	40,0
	0,9
	0,9
	май I



Форма 7
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ПОСТОЯННОМ ЛЕСНОМ ПИТОМНИКЕ
	Технологические операции
	Механизированные агрегаты
	Единица измерения
	Объем работ
	Средняя производительность за смену
	Требуется
	Календарные сроки выполнения работ (месяц, декада)

	
	
	
	
	
	человеко-дней
	тракторо-смен
	

	11. Прикатывание посевов
	Т-16М, 3КВГ-1,4 (одна секция)
	га
	1,71
	4,0
	0,4
	0,4
	май I

	12. Погрузка опилок
	Т-16М, ПГ-02А
	т
	34,2
	40,0
	0,9
	0,9
	май I-II

	13. Мульчирование посевов слоем 7 мм (20 т/га)
	МТЗ-80/82,МСН-1
Т-16М, РМУ-0,8
	т
	34,2
	40,0
	0,9
	0,9
	май I-II

	14. Обработка посевов гербицидами (симазин, 1 кг/га)
	МТЗ-80/82,ПОМ-680, МТЗ-80/82,
ОН-400-1
	га
	1,71
	6,3
	0,3
	0,3
	май I

	15 Обработка посевов сосны  0,4% суспензией БМК (400 л/га)
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
	га
	0,79
	6,3
	0,1
	0,1
	май I
июнь I

	16. Отенение (2500 щитов на га)
	вручную
	шт.
	4275
	35
	122,1
	-
	май-июнь
июль-август

	17. Трехкратное рыхление почвы между посевными строчками
	Т-16М
КФП-1,5А
	га
	5,13
	2,6
	2,0
	2,0
	июнь-август

	18. Трехкратная прополка в строках (при слабой засоренности)
	вручную
	м2
	51300
	330
	155,5
	-
	июнь-август

	19. Трехкратный полив посевов (100 м3/га)
	СНП-50/80
КН-50 «Радуга»
	га
	5,13
	3,2
	1,6
	1,6
	июль

	20. Полив посевов в очагах полегания (на 5% площади) 0,5% суспензией ТМТД (10 л/м2)
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
	га
	1,71
	6,3
	0,3
	0,3
	июль

	21. Полив посевов ели в очагах полегания (на 5% площади) 0,5% суспензией ТМТД (10 л/м2)
	вручную
	л
	4600
	1250
	3,7
	-
	июль



Форма 7
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ПОСТОЯННОМ ЛЕСНОМ ПИТОМНИКЕ
	Технологические операции
	Механизированные агрегаты
	Единица измерения
	Объем работ
	Средняя производительность за смену
	Требуется
	Календарные сроки выполнения работ (месяц, декада)

	
	
	
	
	
	человеко-дней
	тракторо-смен
	

	III поле. Сеянцы второго года

	22. Обработка сеянцев гербицидами (симазин, 1 кг/га)
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
МТЗ-80/82,ОН-400
	га
	1,71
	6,3
	0,3
	0,3
	июль

	23. Подрезка корней
	Т-16М, КН-1,2
	га
	1,71
	1,0
	1,7
	1,7
	май I

	24. Двукратная обработка сеянцев гербицидами (симазин, 2 кг/га)
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
МТЗ-80/82,ОН-400
	га
	3,42
	6,3
	0,5
	0,5
	май III
июнь III

	25. Двукратное рыхление с корневыми подкормками кг/га д.в. (N30Р30К30)
	Т-16М
КФП-1,5
КРСШ-2,8А
	га
	3,42
	4,5
	0,8
	0,8
	июнь-июль

	26. Выкопка сеянцев
	МТЗ-80/82
НВС-1,2, ВМ-1,25
	га
	1,71
	1,0
	1,7
	1,7
	осень-весна

	27. Выборка сеянцев, сортировка, укладка в пучки, прикопка
	вручную
	тыс. шт.
	4060
	13,2
	234,8
	-
	осень-весна

	2. Сеянцы дуба черешчатого 2-летние
I поле. Чистый пар
II и III поля. Сеянцы первого и второго года

	1. Стратификация семян в ящиках с песком
	вручную
	т
	0,003
	0,09
	0,03
	-
	декабрь-апрель

	2. Уход за стратифицированными семенами
	вручную
	т
	0,003
	0,17
	0,018
	-
	декабрь-апрель

	3. Подготовка семян к посеву
	вручную
	т
	0,003
	0,09
	0,03
	-
	апрель
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	тракторо-смен
	

	4. Намачивание семян в 0,2% растворе марганцевокислого калия за 2-3 дня до посева
	вручную
	т
	0,003
	0,23
	0,013
	-
	апрель III 
май I

	5. Обработка семян порошком ТМТД 80% (5 г/кг)
	вручную
	т
	0,003
	0,12
	0,025
	-
	апрель III 

	6. Механизированный посев
	Т-16М, СЛУ-5-20
МТЗ-80/82, СПН-3
	га
	0,59
	1,2
	0,5
	0,5
	май I-II

	7. Мульчирование посевов
	МТЗ-80/82,МСН-1
	га
	0,59
	0,8
	0,7
	0,7
	май I-II

	8. Полив посевов
- в первый год – 6 раз
- во второй год – 3 раза
	СНП- 50/80, КН-50
СНП- 50/80, КН-50
	га
	3,54
1,77
	3,2
	1,1
0,6
	1,1
0,6
	май-август
май-июль

	9. Смешивание удобрений
	вручную
	т 
	67,9
	7,6
	8,9
	-
	июнь-июль

	10. Культивация с одновременным внесением минеральных удобрений
	Т-16М
КРСШ-2,8А
	га
	0,59
	1,4
	0,4
	0,4
	июнь-июль

	11. Трехкратное ручное рыхление почвы в посевных строчках с подполкой сорняков в первый год
	вручную
	м2
	5900
	235
	25,1
	-
	июнь II
июль I,III

	12. Ручная прополка в рядах после механизированного рыхления меж-дурядий (условно 50% площади)
	вручную
	м2
	2950
	571
	5,2
	-
	июнь II
июль I,III

	13.Уборка сорняков после прополки с отноской до 30 м
	вручную
	га
	0,59
	0,6
	1,0
	-
	июнь II
июль I,III

	14. Выкопка сеянцев
	МТЗ-80/82
НВС-1,2, ВМ-1,25
	га
	0,59
	1,7
	0,3
	0,3
	осень-весна
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	15. Выборка подпаханных сеянцев с укладкой в ящики
	вручную
	тыс. шт.
	468
	9,4
	49,8
	-
	осень-весна

	16. Прикопка сеянцев временная
	вручную
	тыс. шт.
	468
	1,6
	292,5
	-
	осень-весна

	3. Сеянцы ели 3-летние (2+3) с пятирядной схемой посадки
I поле. Чистый пар
II поле. Сеянцы первого года

	1. Разбрасывание комбинированных удобрений (нитроаммофоска 300-400 кг/га, древесная зола – 270 кг/га)
	МТЗ-80/82
РОУ-6А
	га
	1
	18,0
	0,05
	0,05
	апрель III

	2. Дискование, боронование почвы
	МТЗ-80/82, БДН-3,0, 3БЗСС-0,40
	га
	1
	7,0
	0,1
	0,1
	апрель

	3.Посадка стандартных сеянцев, ленточная, пятирядная, с шагом 10 м (300-350 тыс.шт./га)
	МТЗ-80/82
ЭМИ-5
	га
	1
	0,33
	3,0
	3,0
	май I

	4. Сплошная обработка саженцев гербицидами (пропазин, атразин или гардоприм в дозе 6 кг/га, 5 кг/га д.в.) при расходе эмульсии 500-600 кг/га
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
	га
	1
	6,3
	0,2
	0,2
	май I

	5. Трехкратное рыхление почвы в междурядьях на глубину 7-12 см
	Т-16М
КФП-1,5А
	га
	3
	2,6
	1,2
	1,2
	июнь II
июль I,III

	6.Трехкратное опрыскивание растворами химикатов против вредителей и грибных заболеваний
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
	га
	3
	6,3
	0,5
	0,5
	июль II
август II
сентябрь II
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	 III поле. Саженцы второго года

	7. Четырехкратное рыхление почвы в междурядьях на глубину 7-12 см
	Т-16М
КФП-1,5А
	га
	4
	2,6
	1,5
	1,5
	май I-III
июнь II-III
июль I-III

	8. Четырехкратное опрыскивание растворами химикатов
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
	га
	4
	6,3
	0,6
	0,6
	май I, июнь II
июль II, авг. II

	IV поле. Саженцы третьего года

	9. Трехкратное рыхление почвы в междурядьях на глубину 7-12 см
	Т-16М
КФП-1,5А
	га
	3
	2,6
	1,2
	1,2
	май III
июнь II,июль I

	Выращивание двухлетних саженцев яблони в плодовой школе
I поле. Занятый пар
II поле. Чистый пар
 III поле. Окулянты

	1. Ранневесеннее боронование
	МТЗ-82, 
3БЗСС-1,0
С-11У, 3БЗСС-0,40
	га
	0,89
	15,1
	0,06
	0,06
	апрель II, III

	2. Посадка сеянцев
	МТЗ-80/82
ЭМИ-5
	га
	0,89
	0,21
	4,2
	4,2
	май I, II

	3. Поливы посадок (послепоса-дочный и ежегодные)
	СНП-50/80
КН-50
	га
	0,89
	3,2
	0,3
	0,3
	май I
ежегод.: июнь II,  июль I-III

	4. Обработка гербицидами
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
	га
	0,89
	11,7
	0,1
	0,1
	июнь III
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	5. Трехкратная культивация с одновременным внесением минеральных удобрений
	Т-16М
КРСШ-2,8А
	га
	2,67
	1,5
	1,8
	1,8
	июнь II 
июль II
август I

	6. Заготовка черенков в маточном саду
	вручную
	тыс. шт.
	16
	2,8
	5,7
	-
	июль III
август II

	7. Подготовка подвоя к окулировке
	вручную
	тыс. шт.
	16
	2,3
	7,0
	-
	июль III
август II

	8. Заготовка глазков
	вручную
	тыс. шт.
	16
	2,26
	7,1
	-
	июль III
август II

	9. Собственно прививка
	вручную
	тыс. шт.
	16
	0,55
	29,1
	-
	июль III
август I, II

	10. Обрезка окулировок
	вручную
	тыс. шт.
	16
	0,55
	29,1
	-
	июль III
август I, II

	11.Осмотр прививки и ослабление привязки
	вручную
	тыс. шт.
	16
	0,66
	24,2
	-
	август III

	12. Окучивание на зиму
	вручную
	тыс. шт.
	16
	2,68
	6,0
	-
	сентябрь  II

	13. Разокучивание 
	вручную
	тыс. шт.
	16
	1,62
	9,9
	-
	апрель III

	14.Срезка сучка на шип
	вручную
	тыс. шт.
	16
	2,97
	5,4
	-
	май II

	15. Подвязка культурного побега к шипу
	вручную
	тыс. шт.
	16
	1,88
	8,5
	-
	май II, III

	16. Двукратное удаление дикой поросли
	вручную
	тыс. шт.
	16
	2,13
	7,5
	-
	июнь II
июль III
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	17. Трехкратная культивация с одновременной подкормкой
	Т-16М
КРСШ-2,8А
	га
	2,67
	1,5
	1,8
	1,8
	май III 
июнь II 

	18. Обработка гербицидами
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
	га
	0,89
	11,7
	0,1
	0,1
	июнь III
июль II

	V поле. Культурные саженцы второго года

	19. Удаление шипа
	вручную
	тыс. шт.
	16
	0,89
	18,0
	-
	май I

	20. Закладка кроны с 0,5-0,6 м
	вручную
	тыс. шт.
	16
	1,1
	14,5
	-
	май I, II

	21. Формирование кроны
	вручную
	тыс. шт.
	16
	0,9
	17,8
	-
	август II

	22. Обработка гербицидами
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
	га
	0,89
	11,7
	0,1
	0,1
	июнь II

	23. Трехкратная культивация 
	Т-16М
КРСШ-2,8А
	га
	2,67
	1,5
	1,8
	1,8
	май III, июнь III, июль III

	24. Выпахивание саженцев
	ДТ-75, ВМКМ-0,6
	га
	0,89
	1,2
	0,7
	0,7
	сентябрь

	25. Выборка подпаханных саженцев
	вручную
	тыс. шт.
	16
	1,5
	10,7 
	-
	сентябрь

	26. Сортировка, подсчет и временная прикопка саженцев
	вручную
	тыс. шт.
	16
	0,91
	17,6
	-
	сентябрь
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	Закладка и выращивание маточной плантации ивы
I. Закладка плантации
1 и 2 годы черный пар
3 год – закладка маточной плантации

	1. Разбрасывание компоста 
(40 кг/га)
	МТЗ-82
РОУ-6А
	га
	4,73
	11,1
	0,4
	0,4
	апрель II, III

	2. Вспашка почвы на глубину с одновременным боронованием
	МТЗ-82
ПЛН-3-35
3БЗСС-1,0
	га
	4,73
	2,6
	1,8
	1,8
	апрель II, III

	2а. Дискование почвы с заделкой компоста
	ДТ-75М
БДТ-3,0
	га
	4,73
	14,0
	0,3
	0,3
	апрель II, III

	3. Подготовка черенковых саженцев к посадке
	вручную
	тыс. шт.
	210
	2,7
	77,8
	-
	апрель III

	4. Посадка черенковых саженцев механизированная
	МТЗ-80/82
ССН-1
	га
	4,73
	1,1
	4,3
	4,3
	апрель III

	5. Трехкратная культивация с одновременным внесением удобрений
	Т-16М
КРСШ-2,8А
	га
	14,19
	4,4
	3,2
	3,2
	май, июнь

	6. Трехкратное рыхление и прополка  в полосах шириной 30 см
	вручную
	м2
	141900
	600
	236,5
	-
	май, июнь

	7. Двукратное опрыскивание бордосской жидкостью
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
	га
	9,46
	11,7
	0,8
	0,8
	апрель
сентябрь

	8. Двукратное опрыскивание гербицидами
	вручную
	га
	9,46
	11,7
	0,8
	-
	май, июнь

	9. Дополнение посадок (15%)
	вручную
	тыс. шт.
	10,5
	629
	0,02
	-
	сентябрь III
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	10. Осенняя перепашка междурядий
	МТЗ-80/82
ПЛН-3-35
	га
	4,73
	3,6
	1,3
	1,3
	сентябрь

	4 год

	11а. Срезка кустов на пень для усиления кущения
	вручную
	тыс. шт.
	210
	2,9
	72,4
	-
	май

	11б. Уборка хвороста
	вручную
	га
	4,73
	0,3
	15,8
	-
	май

	12. Трехкратная культивация в междурядьях с одновременным внесением удобрений
	Т-16М
КРСШ-2,8А
	га
	14,19
	4,4
	3,2
	3,2
	май, июль

	13. Трехкратное рыхление и прополка  в полосах шириной 30 см
	вручную
	м2
	141900
	600
	236,5
	-
	май, июль

	14. Срезка хлыстов (в среднем по 5 шт. с куста)
	вручную
	тыс. шт.
	1050
	3,5
	300,0
	-
	сентябрь

	15. Сбор и выноска хлыстов
	вручную
	га
	4,73
	0,25
	18,9
	-
	сентябрь

	16. Закладка хлыстов на зимнее хранение
	вручную
	тыс. шт.
	1050
	32
	32,8
	-
	сентябрь
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	II. Эксплуатация плантации (5-15 гг.)

	1. Тридцатикратная культивация в междурядьях с одновременным внесением удобрений
	Т-16М
КРСШ-2,8А
	га
	141,9
	4,4
	32,3
	32,3
	май, июль

	2. Пятикратное рыхление и прополка  в полосах шириной 30 см
	вручную
	м2
	236500
	600
	394,2
	394,2
	май, июль

	3. Десятикратное опрыскивание бордосской жидкостью
	МТЗ-80/82
ПОМ-630
	га
	47,3
	11,7
	3,7
	3,7
	май, июль

	4. Десятикратное опрыскивание гербицидами
	вручную
	га
	47,3
	11,7
	3,7
	3,7
	май, июль

	5. Десятикратная перепашка междурядий
	МТЗ-80/82
ПЛН-3-35
	га
	47,3
	3,6
	12,1
	12,1
	сентябрь

	6. Десятикратная срезка хлыстов 
	вручную
	тыс. шт.
	10500
	3,5
	3000,0
	-
	сентябрь

	7. Десятикратный сбор и выноска хлыстов
	вручную
	га
	47,3
	0,25
	189,2
	-
	сентябрь

	8. Десятикратная закладка хлыстов на зимнее хранение
	вручную
	тыс. шт.
	10500
	32
	328,1
	-
	сентябрь

	9. Однократное срезание кустов на пень
- срезка
- уборка хвороста
	вручную
	тыс. шт.
га
	210
4,73
	2,9
0,3
	72,4
15,8
	-
	апрель






Субъект Федерации: Ивановская область
Лесной район: хвойно – широколиственные леса 
Лесничество (лесопарк): Бельковское
Участковое лесничество: Заволжское сельское лестничество

ПРОЕКТ
Искусственного лесовосстановления (лесоразведения)
создание лесных культур
                       на участке № 1/2018 год
1. № квартала ___5_______________________ № выдела 6___________________________
2. Площадь участка, га 19______________________________________________________
3. Исходные данные для проектирования: 
Карточка обследования участка № 01 / 2018 год при выборе лесовосстановления, План участка, масштаб 1:10 000 (прилагаются к проекту)
3.1. Категория площади лесовосстановления: б) вырубка________________________________
                                                                                    вырубка, гарь, иная (год, месяц)
		лесоразведения - ____________________________________________________________
                                 осушенные болота, рекультивируемые земли, земли из-под сельхозпользования, овраги, иные
3.2. Исходный породный состав участка лесовосстановления, % : 80 – Е, 20 – Б ____________
3.3. Количество пней, тыс.шт./га: всего 455 __________________________________________
3.4. Захламленность: слабая ______________________________________________________
                                                    отсутствует, слабая, средняя, сильная
3.5 .Завалуненность, %: слабая _____________________________________________________
                                                                                  слабая, средняя, сильная, иные препятствия
3.6. Категория доступности для техники: в________________________________________
                                                                             а, б, в, г
3.7. Иные (специфичные) показатели, параметры состояния участка, характерные для лесоразведения в зависимости от категории площади лесоразведения: -  ___________________
________________________________________________________________________________
3.8. Лесорастительные условия:
3.8.1. Рельеф: ровная поверхность _____________________________________________
3.8.2. Почва: песок, влажный __________________________________________________
                                    тип, степень увлажнения, механический состав
3.8.3. Группа типов леса: сосняк, черничник _________________________________________
3.8.4. Тип условий местопроизрастания: С3	______________________________________
3.8.5. Степень задернения почвы: слабая ____________________________________________
                                                           слабая, средняя, сильная
3.8.6. Поврежденность почвы участка (степень): слабая ________________________________
                                                                                                     слабая, средняя, сильная
3.9. Характеристика сохраненного подроста главных (целевых) пород:
3.9.1. Средний возраст подроста, лет -  ______________________________________________
3.9.2. Жизнеспособность подроста  - ________________________________________________
                                                                             жизнеспособный, нежизнеспособный
3.9.3. Количество тыс./га: всего - в т.ч. по породам -  ___________________________________
3.9.4. Категория густоты - ________________________________________________________
                                          редкий, средний, густой
3.9.5. Средняя высота подроста, м - ________________________________________________
3.9.6. Категория по крупности - ____________________________________________________
                                                          мелкий, средний, крупный
3.9.7. Встречаемость подроста, %  - _________________________________________________
3.9.8. Распределение по площади - _________________________________________________
                                                                     равномерное, неравномерное, групповое
3.9.9. Состояние подроста  - _______________________________________________________
                                        удовлетворительное, неудовлетворительное, проектируемые мероприятия по улучшению
3.9.10. Соответствие лесорастительным и иным условиям:  - ________________________
________________________________________________________________________________
соответствует - замена не требуется, не соответствует - требуется замена главной породы
3.10. Характеристика подроста сопутствующих древесных пород, кустарника:
порода -	 количество, 	шт./га  -_______________________
средняя высота, м ________________________________________________________________
3.11. Допустимые параметры нежелательных (малоценных) пород:
порода - _________________________ количество, шт./га - ______________________________
средняя высота, м ________________________________________________________________
3.12. Семенные деревья -__________________________________________________________
                                                            порода, источник: одиночные (шт./га), куртины, полосы, стены леса
4. Проектируемый породный состав: 10 С __________________________________________
в возрасте отнесения к покрытым лесной растительностью землям, ед.
5. Вид проектируемого лесного насаждения для лесоразведения: сосняк_________________
6. Культивируемые породы деревьев, тыс. шт./га: всего: 3,3__________________________
в т.ч. главных (целевых): 3,3_________________ сопутствующих -  ___________________
7. Срок лесовосстановления (лесоразведения): май 2018 г. ____________________________
                                                                                                          начало, окончание (месяц, год)
8. Технология лесовосстановления, лесоразведения:
8.1. Планировка, террасирование, регулирование гидрологического режима и другое (для лесоразведения) _________________________________________________________________
8.2. Расчистка участка: полосная, без корчевки пней _________________________________
                                                    полосная с корчевкой (без корчевки) пней, сплошная
расстояния между центрами полос _____4___________ м, ширина полос___2,5________	м.
8.3. Обработка почвы: посадочное, посевное место : гряды____________________________
                                                                                                               полоса, борозда, иное
размеры посадочного, посевного места:
ширина 50 см,	 глубина (или	высота) от	поверхности необработанной почвы 20 см, расстояние 	между центрами рядов посадочных, посевных мест 40 	м, общая протяженность 	рядов посадочных, посевных мест	 ____4,5___ км/га, срок обработки почвы	 сентябрь 2017 г. месяц, год
8.4. Метод создания: посадка, май 2018 г. ___________________________________________
                       посадка/посев (месяц, год)
9. Характеристика посадочного материала: сосна обыкновенная, саженцы, 3 года (2+3) ___
род, вид, материал (сеянцы, саженцы – селекционная
_____________________________________________________________________________________________________
                  категория семян происхождения), возраст (лет), размеры стволика (высота, диаметр корневой шейки)
10. Характеристика посевного материала: -  _______________________________________
род, вид, материал, класс качества, селекционная категория, место сбора семян
11 . Предпосевная подготовка семян: -  _______________________________________________
                                                                               снегование, стратификация, обработка фунгицидами, иная
12. Норма высева в пересчете на семена 1 класса: -  ______________________________ кг/га
13. Размещение семян при посеве: -  _______________________________________________
                                                                        строчками, лунками, иное
14. Схема размещения посадочных, посевных мест, расстояния:
	между рядами 4,0 м___________________ м, в рядах _____0,75 м__________________ м
15. Густота посадки, посева (количество посадочных, посевных мест) тыс ./га 1,8
16. Видовой состав культивируемых пород, ед. 10 _________________________________
в т.ч. главная(ые): сосна обыкновенная, 10 ед. _________________________________________
сопутствующая(ие): -  _____________________________________________________________
17. Схема смешения пород: -  ___________________________________________________
18. Проектируемая норма дополнения:
количество посадочных (посевных) мест, тыс.шт./га 0,33________________________________
площадь, га 1,8  __________________________________________________________________
19. Агротехнический уход:
Количество раз:  3 (2018) – 2 (2019) – (2020)
годы
Технология: сплошное уничтожение растительности срезанием с рыхлением почвы в междурядьях ____________________________________________________________________
сплошное уничтожение растительности срезанием (прикатыванием) с рыхлением 
_____________________________________________________________________________________________________
(без рыхления)почвы на полосах (в междурядьях), иная
20. Борьба с вредителями, болезнями леса -   _____________________________________
                                                                                                  перечень мероприятий, объем работы
21 .	Повышение устойчивости к лесным пожарам: создание противопожарных, минеральных полос_______________________________________________________________
перечень мероприятий, объем работы
22. Расчетно-технологическая карта (форма 8).
23. Проектируемый возраст (год) перевода в покрытые лесной растительностью земли 2023 г.__________________________________________________________________________

К проекту прилагаются:
1. Карточка обследования участка - 1 экз.
2. План участка, масштаб 1:10 000 - 1 экз.

Исполнитель(и): _______________________     _______________     ______________________
                                должность                                      подпись                                           ФИО

« ______» __________________ _________ г.


Форма 8
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА СОЗДАНИЕ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР
	№
п/п
	Название операции
	Механизированный агрегат
	Единица
измерения
	Средняя производительность в смену
	Время выполнения операции 
(месяц, декада)

	
	
	Трактор
	Технологическая машина
	
	
	

	1
	Подготовка вырубок:
- удаление порубочных остатков
- расчистка полос (2 м) через 4 м с корчевкой пней до 24 см
	ТДТ-55А
ЛХТ-55М
	ПС-5
МРП-2
	га
га
	1,6
1,2
	V-X предш. года
VII-IX предш. года

	2
	Обработка почвы:
- полосное рыхление через 4 м
	ЛХТ-55М
	ПЛД-1,2
	га
	5,0
	VIII-IX

	3
	Посадка:
- саженцев по разрыхленным полосам 4х0,75 м
	ЛХТ-55М
	МЛУ-1
	га
	3,0
	IV-3

	4
	Агротехнические уходы в:
- культурах, созданных посадкой саженцев
	ЛХТ-55М
	КЛБ-1,7
	га
	6,2
	V-VII

	5
	Лесоводственный уход:
- механический в междурядьях
- в рядах и защитной зоне
	ЛХТ-55М
-
	КОК-2
Секор-3М
	га
га
	4,8
0,9
	VII-VIII
VII-VIII

	6
	Дополнение культур при отпаде 20% на следующий год
	вручную
	-
	шт.
	940
	IV-3; V-1,2


Потребность в посадочном (посевном) материале: на 1 га 3,3 тыс. шт.(кг),	всего 59,8 тыс. шт. (кг), в т. ч. для дополнения, тыс. шт.(кг) 11,92

